

ولاية:		بوسعادة													
		المسجلة									عددتها: 16		وضعية المشاريع :		
		12-12-2012									موقوفة بتاريخ:				
الدائرة	البلدية	اسم العملية		المبلغ المسجل	المبلغ المستهلك	تاريخ امر الانطلاق	المقاول	اجال التنفيذ	التقدم الفيزيائي	وضعية العملية	الملاحظة				
بوسعادة	بوسعادة	ابتدائيتتت:		5,000,000.00	1,200,000.00	25/03/2026	مؤسسة البناء الحديثة	12يوم	25 %	جارية	بن سرور هي بلدية جزائرية تابعة لولاية المسيلة، وتقع في أقصى جنوب الولاية. وهي تعتبر المركز الإداري لـ دائرة بن سرور، وتضم الدائرة إجمالاً 4 بلديات، وهي:				
بوسعادة	بوسعادة	إنجاز قاعة علاج		0.00	25,000,000.00	12/01/2025	مؤسسة الصحة	20يوم	70 %	جارية	الأشغال متقدمة				
بوسعادة	بوسعادة	تهيئة مقر بلدية		0.00	7,000,000.00	15/03/2025	مؤسسة البناء والتعمير	12يوم	25 %	جارية	في مرحلة الإنجاز				
بوسعادة	بوسعادة	إعادة تأهيل شبكة المياه		0.00	0.00	05/01/2025	مؤسسة الأشغال الكبرى	16يوم	60 %	جارية	تقدم ملحوظ				
بوسعادة	بوسعادة	إنجاز ملعب جوارى		0.00	3,000,000.00		مؤسسة الإعمار	8يوم	15 %	مسجلة	لم تنطلق الأشغال بعد				
بوسعادة	بوسعادة	تهيئة مدرسة ابتدائية		0.00	15,000,000.00	02/07/2026	مؤسسة	18يوم	50 %	جارية	الأشغال متواصلة				
بوسعادة	بوسعادة	إنجاز شبكة التطهير		0.00	0.00		مؤسسة الريان	14يوم	45 %	جارية	نسبة تقدم جيدة				
بوسعادة	بوسعادة	إنجاز شبكة الإنارة العمومية		0.00	8,000,000.00		مؤسسة النور	10يوم	35 %	جارية	الأشغال جارية				
بوسعادة	بوسعادة	تهيئة طرقات حي 500 مسكن		0.00	5,000,000.00		مؤسسة البناء الحديثة	12يوم	20 %	جارية	الأشغال جارية				
بوسعادة	بوسعادة	إنجاز شبكة الغاز		0.00	0.00		مؤسسة الغاز الوطنية	24يوم	55 %	جارية	الأشغال تسير بشكل عادي				
بوسعادة	بوسعادة	تهجحيئة المساحات الخضراء		22,000,000.00	4,000,000.00	04/07/2026	مؤسسة الحدائق	20يوم	10 %	متوقفة	بداية الأشغال				
امجدل	أمناعة	مشروعسسسسسسسس احصة Ccc		3.00	0.00	24/06/2026	مؤسسة البناء الحديثة		0 %	غير مسجلة	AZZZZZZZ				

الدائرة	البلدية	اسم العملية	المبلغ المسجل	المبلغ المستهلك	تاريخ امر الانطلاق	المقاول	اجال التنفيذ	التقدم الفيزيائي	وضعية العملية	الملاحظة
امجدل	أمناعة	مشروع سسسسسسسس بيب B	2.00	0.00	25/02/2026	مؤسسة البناء الحديثة		0 %	مسجلة	AZAAAZAZAZ
امجدل	أمناعة	مشروع سسسسسسسس حصة A	1.00	0.00	25/03/2026	مؤسسة البناء الحديثة		25 %	جارية	حصة تجريبية
الخبانة	الحوامد	إنجاز مدرسة ابتدائية ... 22b22 حصة	0.00	0.00	08/07/2026	S		0 %	مغلقة	S
الخبانة	الحوامد	إنجاز مدرسة ابتدائية ... الحصة رقم 01	5,000,000.00	0.00	26/03/2026	مؤسسة البناء الحديثة	12 يوم	25 %	متوقفة	XX CCCCCCCC
	16		32,000,006.00	68,200,000.00						